

BÁO CÁO PHÂN TÍCH TÌNH HUỐNG

Case Study: Làm việc nhóm trong dự án “Tổ chức sự kiện ra mắt sản phẩm mới”

I. NHIỆM VỤ 1: PHÂN TÍCH HIỆN TRẠNG HOẠT ĐỘNG CỦA NHÓM

1.1 Phân biệt Group và Team

Theo lý thuyết, **Group (Nhóm)** là tập hợp nhiều cá nhân cùng làm việc nhưng thiếu sự phối hợp chặt chẽ, mỗi người chủ yếu quan tâm đến phần việc riêng của mình. Trong khi đó, **Team (Đội nhóm)** là tập thể có mục tiêu chung, phối hợp chặt chẽ và cùng chịu trách nhiệm về kết quả cuối cùng.

Dựa vào tình huống trên, nhóm dự án hiện tại đang hoạt động thiên về hình thức **Group** hơn là **Team**.

Các hành vi chứng minh sự thiếu liên kết và thiếu trách nhiệm tập thể:

Hành vi 1:

Người phụ trách nội dung và Người thiết kế:

- “Cả hai làm việc riêng lẻ, ai làm xong phần người nấy và không cập nhật tiến độ cho nhau.”

Điều này cho thấy các thành viên chỉ tập trung vào nhiệm vụ cá nhân mà không phối hợp để tạo ra kết quả chung cho dự án.

Hành vi 2:

Người quản lý ngân sách:

- “Liên tục phàn nàn vì các thành viên khác tự ý đề xuất chi phí mà không báo cáo.”

Hành động này thể hiện việc thiếu quy trình phối hợp và thiếu trách nhiệm chung đối với ngân sách của dự án.

Hành vi 3:

Người liên hệ đối tác:

- “Luôn cho rằng ý kiến của mình là đúng nhất và gạt bỏ đề xuất của người khác.”

Điều này cho thấy tinh thần hợp tác yếu, cái tôi cá nhân lớn hơn lợi ích tập thể.

Như vậy, nhóm chưa đạt được đặc điểm của một “Team” đúng nghĩa vì:

- Thiếu mục tiêu chung rõ ràng.
- Thiếu giao tiếp hiệu quả.

- Thiếu sự phối hợp giữa các thành viên.
- Không cùng chịu trách nhiệm cho kết quả chung.

1.2 Ứng dụng mô hình Tuckman

Theo mô hình Tuckman, một nhóm thường trải qua 5 giai đoạn:

1. Forming (Hình thành)
2. Storming (Xung đột)
3. Norming (Ổn định)
4. Performing (Hoạt động hiệu quả)
5. Adjourning (Kết thúc)

Giai đoạn tuần 1: Forming (Hình thành)

Trong tuần đầu tiên:

- Các thành viên “rất lịch sự, giữ ý”.
- Chủ yếu “chờ đợi Trưởng nhóm phân công công việc”.

Dấu hiệu nhận biết:

- Thành viên còn dè dặt.
- Chưa thể hiện quan điểm cá nhân mạnh mẽ.
- Phụ thuộc nhiều vào trưởng nhóm.
- Chưa có sự phối hợp rõ ràng.

Đây là những dấu hiệu đặc trưng của giai đoạn Forming.

Giai đoạn tuần 3: Storming (Xung đột)

Đến tuần thứ ba:

- Xuất hiện tranh luận gay gắt giữa Người thiết kế và Người phụ trách nội dung.
- Người quản lý ngân sách bất mãn vì thiếu phối hợp.
- Người liên hệ đối tác áp đặt ý kiến cá nhân.
- Trưởng nhóm né tránh giải quyết mâu thuẫn.

Dấu hiệu nhận biết:

- Xung đột cá nhân gia tăng.

- Cạnh tranh quan điểm.
- Thiếu thống nhất cách làm việc.
- Bắt đầu xuất hiện sự mất niềm tin.
- Căng thẳng trong giao tiếp.

Nhóm hiện tại đang ở giai đoạn **Storming** và chưa thể chuyển sang giai đoạn Norming do thiếu sự điều phối hiệu quả.

II. NHIỆM VỤ 2: CHẨN ĐOÁN NGUYÊN NHÂN VÀ HỆ LỤY

2.1 Nhận diện khó khăn

Vấn đề 1: Giao tiếp kém

Biểu hiện:

- Người thiết kế và Người phụ trách nội dung không cập nhật tiến độ cho nhau.
- Các thành viên tự ý đề xuất chi phí mà không thông báo cho quản lý ngân sách.

Hệ quả:

- Thông tin bị thiếu đồng bộ.
- Công việc chồng chéo.
- Dễ phát sinh hiểu lầm.

Vấn đề 2: Cái tôi cá nhân quá lớn

Biểu hiện:

- Người liên hệ đối tác luôn cho rằng ý kiến của mình đúng nhất.
- Gạt bỏ đề xuất của người khác.

Hệ quả:

- Làm giảm tinh thần hợp tác.
- Thành viên khác ngại đóng góp ý kiến.
- Mất tính dân chủ trong nhóm.

Vấn đề 3: Thiếu mục tiêu và định hướng rõ ràng

Biểu hiện:

- Trưởng nhóm không đưa ra mục tiêu cụ thể cho từng giai đoạn.
- Phân công công việc chồng chéo.

Hệ quả:

- Thành viên không hiểu rõ nhiệm vụ.
- Công việc thiếu ưu tiên.
- Tiến độ bị chậm.

Vấn đề 4: Thiếu kỹ năng giải quyết xung đột

Biểu hiện:

- Trưởng nhóm im lặng, né tránh khi có tranh cãi.
- Mâu thuẫn giữa các thành viên kéo dài.

Hệ quả:

- Không khí làm việc căng thẳng.
- Hiệu suất nhóm suy giảm.
- Quan hệ nội bộ xấu đi.

2.2 Đánh giá vai trò quản lý

Trưởng nhóm đang thể hiện dấu hiệu của một “người điều hành kém” vì chưa thực hiện đúng vai trò của một người quản lý dự án.

Những thiếu sót chính:

1. Không xác định mục tiêu rõ ràng

Một trưởng nhóm hiệu quả cần:

- Xác định mục tiêu cụ thể theo từng giai đoạn.
- Đưa ra deadline rõ ràng.
- Theo dõi tiến độ thường xuyên.

Tuy nhiên, trưởng nhóm trong tình huống lại:

- Không định hướng cụ thể.
- Không có kế hoạch chi tiết.

2. Phân công công việc thiếu hợp lý

- Công việc bị chồng chéo.
- Không xác định rõ trách nhiệm từng người.

Điều này khiến các thành viên khó phối hợp với nhau.

3. Thiếu khả năng giải quyết xung đột

Người lãnh đạo cần:

- Lắng nghe hai phía.
- Điều phối thảo luận.
- Đưa ra giải pháp công bằng.

Nhưng trưởng nhóm lại:

- Im lặng.
- Né tránh tranh cãi.

Điều này làm mâu thuẫn ngày càng nghiêm trọng.

4. Thiếu kỹ năng kết nối đội nhóm

Trưởng nhóm chưa:

- Tạo động lực cho thành viên.
- Xây dựng tinh thần hợp tác.
- Khuyến khích giao tiếp cởi mở.

Kết quả là nhóm hoạt động rời rạc và thiếu gắn kết.

2.3 Dự báo rủi ro

Nếu tình trạng hiện tại kéo dài, nhóm sẽ đối mặt với nhiều hậu quả nghiêm trọng.

Đối với tiến độ dự án

- Dự án tiếp tục chậm tiến độ.
- Các đầu việc bị chồng chéo hoặc bỏ sót.
- Nguy cơ không tổ chức sự kiện đúng thời hạn.

Đối với ngân sách

- Chi phí phát sinh vượt kế hoạch.

- Khó kiểm soát tài chính.
- Có thể thiếu ngân sách cho các hạng mục quan trọng.

Đối với uy tín nhóm

- Ban quản lý công ty đánh giá nhóm thiếu chuyên nghiệp.
- Mất niềm tin từ đối tác.
- Ảnh hưởng tiêu cực đến kết quả thực tập của các thành viên.

III. NHIỆM VỤ 3: THIẾT KẾ CHIẾN LƯỢC CAN THIỆP THEO MÔ HÌNH PERFORM

Bước 1: Thiết lập lại mục đích và giá trị chung

Mục tiêu:

Xóa bỏ tình trạng làm việc rời rạc và tạo sự thống nhất trong nhóm.

Giải pháp:

- Trưởng nhóm tổ chức một cuộc họp toàn nhóm.
- Xác định mục tiêu chung:
 - “Tổ chức thành công sự kiện ra mắt sản phẩm đúng tiến độ và đúng ngân sách.”
- Chia dự án thành từng giai đoạn cụ thể:
 - Chuẩn bị nội dung.
 - Thiết kế truyền thông.
 - Liên hệ đối tác.
 - Quản lý chi phí.
 - Tổng duyệt sự kiện.
- Quy định rõ trách nhiệm từng thành viên.
- Thiết lập bảng theo dõi tiến độ chung để mọi người cùng cập nhật.

Kết quả kỳ vọng:

- Thành viên hiểu rõ vai trò của mình.
- Tăng tinh thần trách nhiệm tập thể.
- Giảm tình trạng làm việc độc lập.

Bước 2: Cải thiện quan hệ và giao tiếp cởi mở

Mục tiêu:

Giải quyết mâu thuẫn giữa Người thiết kế và Người phụ trách nội dung.

Giải pháp:

- Tổ chức buổi trao đổi trực tiếp giữa hai bên dưới sự điều phối của trưởng nhóm.
- Yêu cầu:
 - Lắng nghe ý kiến của nhau.
 - Không công kích cá nhân.
 - Tập trung vào giải pháp thay vì đổ lỗi.
- Thiết lập quy trình phối hợp:
 - Người nội dung phải gửi brief rõ ràng.
 - Người thiết kế phản hồi các yêu cầu chưa rõ.
 - Cập nhật tiến độ mỗi ngày hoặc mỗi tuần.
- Sử dụng công cụ quản lý công việc chung như Trello hoặc Google Sheets.

Kết quả kỳ vọng:

- Giảm hiểu lầm.
- Tăng tính phối hợp.
- Cải thiện môi trường làm việc tích cực hơn.

Bước 3: Trao quyền và xây dựng sự tin tưởng

Mục tiêu:

Tăng tính chủ động nhưng vẫn đảm bảo kiểm soát hiệu quả.

Giải pháp:

Đối với Người quản lý ngân sách:

- Trao quyền kiểm duyệt mọi khoản chi trước khi thực hiện.
- Thiết lập quy trình báo cáo tài chính rõ ràng.
- Các thành viên phải xin phê duyệt trước khi đề xuất chi phí.

Đối với Người liên hệ đối tác:

- Cho phép chủ động tìm kiếm và làm việc với đối tác.

- Tuy nhiên:
 - Mọi đề xuất cần được thảo luận với nhóm.
 - Khuyến khích lắng nghe phản hồi từ các thành viên khác.
- Trưởng nhóm cần nhấn mạnh:
 - Ý kiến cá nhân phải phục vụ mục tiêu chung.
 - Không áp đặt quan điểm cá nhân.

Đảm bảo tính linh hoạt:

- Khuyến khích thành viên hỗ trợ lẫn nhau.
- Điều chỉnh kế hoạch khi cần thiết.
- Định kỳ đánh giá hiệu quả phối hợp của nhóm.

Kết quả kỳ vọng:

- Thành viên chủ động hơn trong công việc.
- Tăng sự tin tưởng lẫn nhau.
- Nhóm dần chuyển sang giai đoạn Norming và Performing.